

Overzicht Inbreilocaties Heiloo

Actueel (Groen)

1. *De Driestal 22a*
beantwoording inspraakreacties op vooront-
werpbestemmingsplan

2. *PCC-locatie*
onderzoeksgebied

3. *Ter Coulster*
haalbaarheidsfase (46 soc. woningen)

4. *Rehobothhof/Holleweg*
opstarten voorontwerpbestemmingsplan

5. *De Kreek - Zeeweg*
onderzoeksgebied

6. *Hofdijk*
onderzoeksgebied voor flexwoningen

7. *Westerweg 279*
beantwoording inspraakreacties op vooront-
werpbestemmingsplan

8. *Kennemerstraatweg 436*
Projectnaam: Hollands Roem
haalbaarheidsfase/opstarten voorontwerpbe-
stemmingsplan

9. *GGZ-terrein*
haalbaarheidsfase

10. *Kanaalweg 7-9*
haalbaarheidsfase

11. *Industrieterrein Oosterzij 5*
Vergunning aangevraagd voor 15 woningen

12. *Duinzicht - Westerweg 375*
haalbaarheidsfase

13. *Westerweg/Vennewatersweg*
haalbaarheidsfase



Conceptfase (Grijs)

1. *Kennemerstraatweg/Heilooër
Tolweg*
on hold

2. *Politiebureau*
haalbaarheidsfase

3. *Westerweg 226 - Renault garage*
on hold

4. *Ambachtsweg 78*
haalbaarheidsfase

5. *Ambachtsweg 22-24*
haalbaarheidsfase

6. *Slootenslaan 18*
haalbaarheidsfase

7. *Kennemerstraatweg/Lagelaan*
onderzoeksgebied

8. *GP-Groot*
voorbereiding voorontwerpbestemmingsplan